



SECRETAR DE STAT

Nr. înreg: R/2486/18.02.....2026

Către: Asociația Română a Antreprenorilor de Construcții
În atenția: Domnului Aurel-Laurențiu Plosceanu
Referitor la: "măsuri urgente în contextul extinderii consecințelor potențiale
ale suspendării lucrărilor de reabilitare la obiectivele de investiții
la infrastructura hidrotehnică promovată prin PNRR"

Stimate Domn,

Urmare adresei înregistrată la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor cu nr. R/2486/19.01.2026 cu privire la "măsuri urgente în contextul extinderii consecințelor potențiale ale suspendării lucrărilor de reabilitare la obiectivele de investiții la infrastructura hidrotehnică promovată prin PNRR", în urma analizei efectuate în cadrul compartimentelor de specialitate din cadrul ministerului și în baza informațiilor primite de la Administrația Națională "Apele Române", vă comunicăm că:

În baza Contractului de finanțare nr. C1_I4.2_0_34509_01_10_2024 au fost demarate procedurile de achiziție publică și au fost semnate 10 contracte de lucrări (proiectare și execuție), pentru care au fost emise ordinele de începere.

În cadrul procesului de evaluare a progresului implementării reformelor și investițiilor finanțate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență, având în vedere termenele stricte de acordare a finanțării, precum și faptul că a fost creat un portofoliu de angajamente financiare care depășește capacitatea de susținere a bugetului național, iar în absența unor măsuri corective ferme și imediate s-ar putea genera consecințe macroeconomice severe, existând riscul neîncadrării în traiectoria fiscală asumată de România prin planul fiscal, Guvernul României a aprobat Ordonanța de urgență nr. 41 din 19 august 2025 privind instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investițiilor finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență și din fonduri publice naționale.

Ca urmare a publicării Ordonanței de urgență nr. 41/2025, contractele de lucrări au fost suspendate.



În cadrul ședinței de Guvern din data de 16.10.2025 a fost aprobat Memorandumul cu tema „Aprobarea continuării/suspendării/încheierii unor contracte și angajamente legale finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Componentele 1, 2, 3 și Investiția I5 - Digitalizare în domeniul mediului din cadrul Componentei 7, coordonate de MMAP, în temeiul art. 1-6 și art. 8 din OUG nr. 41/2025”.

Conform acestui document, Coordonatorul de reforme și investiții, în urma analizării progresului implementării contractelor de lucrări, a decis menținerea la finanțare doar a obiectivelor de investiții care vizează reabilitarea/modernizarea acumulării permanente Leșu și a polderului Sălard.

Procesul de renegociere a Planului Național de Redresare și Reziliență a fost finalizat la sfârșitul lunii octombrie 2025, prin publicarea Deciziei de punere în aplicare a Consiliului de modificare a Deciziei de punere în aplicare din 29 octombrie 2021 de aprobare a evaluării PNRR al României, nr. 14452 din 11.11.2025, precum și a Anexei la aceasta (nr. 15833/23 ADD1). Documentele confirmă acordarea finanțării exclusiv pentru cele două obiective de investiții menționate anterior.

Administrația Națională „Apele Române” a fost informată de către Coordonatorul de reforme și investiții (Ministerul Mediului, Apelelor și Pădurilor), prin Notificările nr. DGPNNR/88947/30.10.2025 și nr. DGPNNR/88948/30.10.2025, asupra deciziilor privind aplicarea prevederilor OUG nr. 41/2025, respectiv:

denunțarea unilaterală a contractului de finanțare aferent serviciilor de proiectare;

necesitatea adăugării celor două contracte aferente etapei de execuție a lucrărilor, în sensul diminuării valorilor acestora, ca urmare a menținerii la finanțare doar a proiectelor ce vizează reabilitarea acumulării Leșu și a polderului Sălard.

În cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Administrația Națională „Apele Române” a inclus o serie de proiecte care vizează reabilitarea și modernizarea infrastructurii hidrotehnice existente. Barajele acumulărilor permanente selectate pentru finanțare prezintă o vechime ridicată (peste 40 de ani, în unele cazuri), fiind necesare intervenții pentru îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță.

Reabilitarea și modernizarea acestor obiective reprezintă:

o măsură preventivă esențială pentru reducerea riscurilor asociate dezastrelor naturale;

o investiție în siguranța populației, în special în zonele rurale și agricole vulnerabile la inundații;

o contribuție la adaptarea României la schimbările climatice, în concordanță cu angajamentele internaționale asumate (Acordul de la Paris, Pactul Verde European);

o condiție necesară pentru continuarea activităților economice și agricole în zonele polderizate și în albiile majore ale cursurilor de apă.

Ca urmare a renegocierii Țintelor PNRR, o parte dintre aceste proiecte au fost excluse de la finanțare, fapt care a generat un deficit semnificativ de resurse financiare și riscul nefinalizării unor lucrări deja demarate sau aflate în stadii avansate de pregătire tehnico-economică.



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Astfel, pentru trei dintre contractele semnate care nu mai beneficiază de finanțare din componenta de împrumut a PNRR (barajele Gilău, Surduc și Frumoasa) au fost finalizate proiectele tehnice, iar pentru barajele Surduc și Frumoasa au fost obținute autorizațiile de construire.

Continuarea implementării acestor investiții, care vizează bunuri aparținând domeniului public al statului și aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, este justificată atât din perspectiva adaptării la noile condiții climatice, cât și a necesității modernizării unei infrastructuri vitale pentru siguranța națională și dezvoltarea economică. Lipsa unei intervenții imediate poate genera pierderi semnificative pe termen mediu și lung și poate accentua vulnerabilitatea regiunilor afectate.

Având în vedere importanța strategică a acestor obiective pentru protecția populației și a bunurilor împotriva riscului de inundații, precum și necesitatea continuării lucrărilor deja demarate sau aflate în faze avansate de proiectare, Administrația Națională „Apele Române” susține necesitatea identificării și operaționalizării unor surse alternative de finanțare.

În acest sens, reprezentanții Administrației Naționale „Apele Române” au purtat discuții cu reprezentanți ai Băncii Europene de Investiții în vederea contractării unui împrumut extern, demers care nu s-a finalizat până la data prezentei.

Totodată, precizăm că portofoliul de proiecte mature generate ca urmare a finanțării acordate prin Mecanismul de redresare și reziliență până la data publicării OUG nr. 41/19.08.2025 nu se încadrează în condițiile de eligibilitate ale Programului de Dezvoltare Durabilă (PDD), întrucât proiectele vizează preponderent reabilitarea și modernizarea elementelor structurale ale barajelor, ponderea măsurilor de tip „gri” fiind superioară măsurilor verzi incluse în cadrul acestora.

Față de cele expuse, menționăm că Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor va realiza toate demersurile pentru identificarea de surse de finanțare, în vederea continuării investițiilor de importanță strategică pentru siguranța populației și protecția infrastructurii hidrotehnice.

Cu stimă,

SECRETAR DE STAT

Elena TUDOSE

