



ARACO

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A ANTREPRENORILOR DE CONSTRUCȚII

100/26.02.2026

Către,

Guvernul României

În atenția: E.S. Domnului Prim Ministru Ilie - Gavril BOLOJAN

Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor

În atenția: Doamnei Ministru Diana - Anda BUZOIANU



Membru al
Federației
Industriei
Europene a
Construcțiilor



Membru al
Uniunii Generale
a Industriașilor
din România



Fondată 1998

Membru fondator
al Casei Sociale
a Constructorilor



Membru fondator
al Comitetului
sectorial de
formare
profesională în
construcții

Referitor: - Adresa Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor nr. R/2486/18.02.2026 de răspuns la Memoriul ARACO nr. 32 înregistrat la M.M.A.P. cu nr. R/2486/19.01.2026;

- Memoriul ARACO nr. 32/19.01.2026, înregistrat la M.M.A.P. cu nr. R/2486/19.01.2026 – "Solicitarea unor măsuri urgente în contextul extinderii Consecințelor potențiale grave ale suspendării lucrărilor de reabilitare la obiectivele de investiții în infrastructura energetică promovate prin Programul Național de Redresare și Reziliență"

Proiectarea și execuția lucrărilor aferente Subinvest. I.4.2.1 - Reabilitarea acumulărilor permanente existente din cadrul proiectului "Investiția I.4. Adaptarea la schimbările climatice prin automatizarea și digitalizarea echipamentelor de evacuare și stocare a apei la acumulări existente pentru asigurarea debitului ecologic și creșterea siguranței alimentării cu apă a populației și reducerea riscului la inundații" – Loturile I-13 – 12 obiective de investiții a căror lucrări de reabilitare au fost oprite/suspendate.

Ca urmare a adresei dumneavoastră de răspuns la memoriul ARACO, menționate mai sus, prin prezenta vă comunicăm următoarele:

- Este cert și binecunoscut faptul că, acumulările excluse de la finanțarea prin P.N.R.R., nu mai pot funcționa în condițiile actuale (în perpetuă degradare), așa cum rezultă indubitabil din expertizele și documentațiile tehnice care au stat la baza promovării investițiilor, însă fundamental se pune problema timpului, adică cât de repede se vor produce cedări ale structurilor componente sau în integralitatea acestora, precum și a catastrofelor ce vor fi provocate în aval și numai, de aceste obiective;
- Comunitățile care ar fi trebuit să beneficieze, în mod direct, de pe urma acestor lucrări de reabilitare sunt în acest moment extrem de vulnerabile și expuse;
- Factorii implicați în concepția și execuția lucrărilor de reabilitate ale acumulărilor sunt afectați în mod dramatic, din punct de vedere economic.

Prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Pilonul I. Tranziția Verde, Componenta C1. - Managementul apei, Reforma R2. Reconfigurarea actualului mecanism economic al Administrației Naționale Apele Române (A.N.A.R.) în vederea asigurării modernizării și întreținerii sistemului național de gospodărire a apelor, precum și a implementării corespunzătoare a Directivei-cadru privind apa și a Directivei privind inundațiile, Investiția I4. Adaptarea la schimbările climatice prin automatizarea și digitalizarea echipamentelor de evacuare și stocare a apei la acumulări existente pentru asigurarea debitului ecologic și creșterea siguranței alimentării cu apă a populației și reducerea riscului la inundații, I4.2– Reabilitarea acumulărilor existente care necesită intervenții de urgență pentru exploatarea în condiții de siguranță, era asigurată finanțarea pentru reabilitarea acestor lucrări de importanță strategică națională, iar acum ni se comunică faptul că aceste investiții "...nu se încadrează în condițiile de eligibilitate ale Programului de Dezvoltare Durabilă (PDD), întrucât proiectele vizează preponderent reabilitarea și modernizarea elementelor structurale ale barajelor, ponderea măsurilor de tip "gri" fiind superioară măsurilor verzi incluse în cadrul acestora."

În opinia noastră, era obligatoriu să se identifice surse de finanțare alternative, anterior renunțării la finanțarea prin P.N.R.R. (care era certă), în vederea reabilitării acestor obiective de importanță strategică națională.

Principalele **riscuri majore și consecințe aferente extrem de grave** ale nerealizării/suspendării lucrărilor de reabilitare ale acumulărilor, așa cum am mai menționat, inclusiv în memoriul ARACO, transmis în data de 19 ianuarie 2026, sunt:

- Neîndeplinirea funcțiunii de atenuare a viiturilor și apărare împotriva inundațiilor, inclusiv prin cedarea bruscă a mecanismelor de la turnurile de manevră ale acumulărilor, cu consecințe foarte grave, în lanț, asupra rezistenței și stabilității barajelor și catastrofale asupra populației, precum și a obiectivelor socio-economice din aval de aceste obiective;
- Afectarea în cel mai grav mod posibil a surselor de apă, urmată de întreruperea intempestivă pe o perioadă nederminată a alimentării cu apă a localităților adiacente și implicit expunerea populației la riscuri extreme privind sănătatea și integritatea acesteia, precum și prejudicierea iremediabilă a activităților socio-economice. Menționăm ca exemple, dar fără a ne limita la acestea: Nodul Hidrotehnic de pe râul Mureș din municipiul Târgu Mureș, județul Mureș – sursă de alimentare cu apă a Municipiul Târgu Mureș, județul Mureș; Acumularea Frumoasa, județul Harghita - sursă de alimentare cu apă a municipiului Miercurea Ciuc și a comunei Frumoasa, județul Harghita; Acumularea Solești, pe râul Vaslui, județul Vaslui – sursă de alimentare cu apă a Municipiul Vaslui, județul Vaslui; Acumularea permanentă Căzănești, pe râul Stăvnic, județul Vaslui – sursă de alimentare cu apă a Orașului Negrești, județul Vaslui;
- Antreprenorii români, precum și ceilalți factori implicați în conceperea și realizarea lucrărilor de reabilitare sunt afectați în mod ireversibil din punct de vedere economico-financiar cu consecințe deosebit de grave, inclusiv asupra locurilor de muncă.

Suspendarea/oprirea lucrărilor de reabilitare a acestor obiective de investiții de importanță strategică națională afectează în mod direct sau indirect **peste 1.000.000 de oameni**, reprezentând peste 5,5% din populația României, prin expunerea acestora la riscurile și consecințele deosebit de grave aferente.

De asemenea, prin nerealizarea lucrărilor urgente de reabilitare la aceste amenajări hidrotehnice, se crează un cadru de nesiguranță și neîncredere a populației țării, cu privire la lucrările de reabilitare a acumulărilor/amenajărilor hidrotehnice existente în portfoliul României și nu numai.

Ca urmare a celor expuse mai sus, precum și al memoriului transmis către dumneavoastră în data de 19 ianuarie 2026, vă solicităm să întreprindeți toate demersurile legale necesare în vederea identificării în procedură de urgență, a unor surse de finanțare viabile pentru reabilitarea în primă fază obiectivelor menționate și ulterior și pentru alte amenajări hidrotehnice ce necesită intervenții urgente de punere în siguranță.

Totodată, vă asigurăm de colaborarea noastră deplină în vederea soluționării favorabile a situației deosebit de grave, generată de oprirea/suspendarea lucrărilor de reabilitare a acumulărilor.

*Cu stimă,
Laurențiu Plosceanu
Președinte*